Abteilung Finanzen Magden

Kreditabrechnung Nr. 245

Gaispelweg, Sanierung Strasse

Gemeindeversammlungsbeschluss vom 1.12.2023, Kredit CHF 940'200

Detailangaben / Aufteilung

Bilanz / Erfolgsrechnung	Anlage-Nr.	Beschreibung
14010.01 / 6150.3300.10	100'734	Gaispelweg, Sanierung Strasse

Abrechnungsdatum: 01.05.2026

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 940'200.00
Objekt	Gaispelweg, Sanierung Strasse
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 1.12.2023

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.21	Fr.	571'276.30
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr.	571'276.30

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	940'200.00
Kreditunterschreitung	Fr.	-368'923.70

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	Fr.	0.00
Total Einnahmen	Fr.	0.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr.	571'276.30
Total Einnahmen ohne abgelieferte MWST	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	571'276.30

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
Strassen / Verkehrsweg allgemeiner Haushalt		100'734	14010.01	6150.3300.10	Fr.	571'276.30

Total der Nettoinvestition:	Fr.	571'276.30
Das Total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen	Fr.	0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.

- Winterbaustelle, es kamen attraktive Baumeisterofferten rein, damit ein Team den Winter hindurch Arbeit hatte.
- Es wurde mit Teilsperrungen gearbeitet, dadurch schnellerer Bauablauf möglich und längere Etappen.
- Anwohner waren sehr kulant gegenüber der Baustelle, es mussten nicht immer Hilfsbrücken und Kleinetappen eingerichtet werden.
- Es konnten mehr Randabschlüsse belassen werden als gedacht, da der Betungsbeton immer noch gut war.
- Die Fundationsschicht wurde in engem Raster nochmals untersucht. Somit konnte über lange Abschnitte die Fundationsschicht belassen werden.

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass
- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

4312 Magden, 1.6.2026

GEMEINDE MAGDEN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

GEMEINDERAT MAGDEN
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Magden hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

4312 Magden, 23.9.2026

FINANZKOMMISSION MAGDEN
Präsident/-in

Aktuarin/-in

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Magden hat am _____ die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

4312 Magden, _____

GEMEINDERAT MAGDEN
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Anlage 100734 Gaispelweg, Sanierung Strasse

1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum: 01.01.2014-31.12.2027 Geschäftsjahre 2014/2027 Istzahlen
Einwohnergemeinde Magden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNrLaufNr	Soll	Haben	Saldo
Saldofeld	10 Anschaffungskosten						
Buchungskreis	1 FIBU						
01.12.2024	IR 2024	563		1629 0	24'954.30		24'954.30
01.12.2025	IR 2025	1216		1599 0	521'320.30		546'274.60
30.04.2026	IR 2026	3		572 0	25'001.70		571'276.30
Total					571'276.30	0.00	571'276.30
Saldofeld	15 Zugänge						
Buchungskreis	1 FIBU						
01.12.2024	IR 2024	563		1629 0	24'954.30		24'954.30
01.12.2025	IR 2025	1216		1599 0	521'320.30		546'274.60
30.04.2026	IR 2026	3		572 0	25'001.70		571'276.30
Total					571'276.30	0.00	571'276.30
Saldofeld	90 Restwert						
Buchungskreis	1 FIBU						
01.12.2024	IR 2024	563		1629 0	24'954.30		24'954.30
01.12.2025	IR 2025	1216		1599 0	521'320.30		546'274.60
30.04.2026	IR 2026	3		572 0	25'001.70		571'276.30
Total					571'276.30	0.00	571'276.30

Kostenträger 16150501021 Gaispelweg, Sanierung Strasse

1 Einwohnergemeinde

Konto, Kart 501000

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026)

BelDatum	C	Text	Beleg	G	Kart/Kto Proj	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag								**0.00**
01.05.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gaispelweg 1. Akontorechnung / Anteil Wasserleitung	1026		1015581	-997.70		-997.70
01.05.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gaispelweg 1. Akontorechnung / Anteil Abwasserbeseitigung	1026		1015581	-31.15		-1'028.85
29.05.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gaispelweg 2. Akontorechnung / Anteil Wasserleitung	1027		1015581	-997.70		-2'026.55
29.05.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gaispelweg 2. Akontorechnung / Anteil Abwasserbeseitigung	1027		1015581	-31.15		-2'057.70
31.05.2024		KREDI Fakturen			2000001			4'177.60
01.05.2024		16571 KSL INGENIEURE A Sanierung Gaispelweg 1. Akonto	K+ 241027		2000001	3'117.65		1'059.95
29.05.2024		16571 KSL INGENIEURE A 2. Akontorechnung, Sanierung Gaispelweg	K+ 241331		2000001	3'117.65		4'177.60
18.06.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gaispelweg 3. Akontorechnung / Anteil Wasserleitung	1028		1015581	-997.70		3'179.90
18.06.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gaispelweg 3. Akontorechnung / Anteil Abwasserbeseitigung	1028		1015581	-31.15		3'148.75
30.06.2024		KREDI Fakturen			2000001			6'266.40
18.06.2024		16571 KSL INGENIEURE A 3. Akontorechnung, Sanierung Gaispelweg	K+ 241567		2000001	3'117.65		6'266.40
31.07.2024		KREDI Fakturen			2000001			7'758.40
18.07.2024		16571 KSL INGENIEURE A 4. Akonto San. Gaispelweg	K+ 241905		2000001	1'492.00		7'758.40
31.08.2024		KREDI Fakturen			2000001			9'996.40
23.08.2024		16571 KSL INGENIEURE A 5. Akontorechnung / Sanierung Gaispelweg / Juli 2024	K+ 242354		2000001	2'238.00		9'996.40
30.09.2024		KREDI Fakturen			2000001			11'115.40
12.09.2024		16571 KSL INGENIEURE A 6. Akonto San. Gaispelweg	K+ 242574		2000001	1'119.00		11'115.40
30.11.2024		KREDI Fakturen			2000001			15'899.80
07.11.2024		78072580 SCHWEIZER ERICH Entschädigung Nutzung Grundstück	K+ 243207		2000001	1'300.00		12'415.40
07.11.2024		16571 KSL INGENIEURE A Akonto Gaispelweg	K+ 243208		2000001	2'760.15		15'175.55
14.11.2024		16249 KAEMPFER FORST & San. Gaispelweg Apfelbaum fällen	K+ 243314		2000001	724.25		15'899.80
31.12.2024		KREDI Fakturen			2000001			24'954.30
31.12.2024		16571 KSL INGENIEURE A San. Gaispelweg 8. Akonto Strassenbau	K+ 243932		2000001	4'103.00		20'002.80
31.12.2024		16571 KSL INGENIEURE A San. Gaispelweg 8. Zusatz Strassenbau	K+ 243933		2000001	1'905.80		21'908.60
31.12.2024		78071161 PNP GEOLOGIE & G Instandstellung Gaispelweg 4	K+ 244038		2000001	3'045.70		24'954.30

Kostenträger 16150501021 Gaispelweg, Sanierung Strasse

1 Einwohnergemeinde

Konto, Kart 501000

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026)

BelDatum	C	Text	Beleg	G	Kart/Kto Proj	Soll	Haben	Saldo
31.01.2025		KREDI Fakturen			2000001			25'643.10
31.01.2025		16249 KAEMPFER FORST & Gaispelweg Kranwagen	K+ 250228		2000001	688.80		25'643.10
28.02.2025		KREDI Fakturen			2000001			46'180.70
20.02.2025		16571 KSL INGENIEURE A 9. Akonto San. Strasse Gaispelweg	K+ 250464		2000001	3'730.00		29'373.10
20.02.2025		78071905 TOZZO AG AARGAU Akonto Strassenbau San. Gaispelweg	K+ 250465		2000001	16'807.60		46'180.70
31.03.2025		KREDI Fakturen			2000001			47'964.55
13.03.2025		16249 KAEMPFER FORST & Önsberggasse Traktor mit Kranwagen	K+ 250671		2000001	291.85		46'472.55
27.03.2025		16571 KSL INGENIEURE A 10. Akonto San. Gaispelweg Strasse	K+ 250822		2000001	1'492.00		47'964.55
30.04.2025		KREDI Fakturen			2000001			51'177.20
10.04.2025		16571 KSL INGENIEURE A 11. Akonto Strasse Gaispelweg	K+ 251014		2000001	2'238.00		50'202.55
17.04.2025		78071161 PNP GEOLOGIE & G Instandstellung Bankettbereich - Sicherungsmassnahmen Gaispelweg 4	K+ 251058		2000001	974.65		51'177.20
31.05.2025		KREDI Fakturen			2000001			53'415.20
22.05.2025		16571 KSL INGENIEURE A 12. Akonto San. Gaispelweg Strasse	K+ 251487		2000001	2'238.00		53'415.20
30.06.2025		KREDI Fakturen			2000001			62'766.95
20.06.2025		16533 HUERZELER HOLZBA San. Schaden Pergola Gaispelweg 2	K+ 251856		2000001	1'891.75		55'306.95
20.06.2025		16571 KSL INGENIEURE A 13. Akonto San. Gaispelweg Strasse	K+ 251857		2000001	7'460.00		62'766.95
31.07.2025		KREDI Fakturen			2000001			287'167.30
03.07.2025		78072433 RAFFAEL MEIER MA San. Gaispelweg Strasse Malerarbeiten	K+ 252030		2000001	157.90		62'924.85
17.07.2025		16571 KSL INGENIEURE A 14. Akonto San. Gaispelweg Strasse	K+ 252215		2000001	2'984.00		65'908.85
17.07.2025		78071905 TOZZO AG AARGAU 2. Akonto San. Gaispelweg Arbeiten Etappe 2 Strassenbau	K+ 252216		2000001	221'258.45		287'167.30
30.09.2025		KREDI Fakturen			2000001			293'135.30
16.09.2025		16571 KSL INGENIEURE A San. Gaispelweg, 15. Akonto Strassenbau	K+ 253015		2000001	5'968.00		293'135.30
31.10.2025		KREDI Fakturen			2000001			500'263.55
09.10.2025		78071905 TOZZO AG AARGAU 3. Akonto San. Gaispelweg Arbeiten Etappe 3 Strassenbau	K+ 253238		2000001	206'158.45		499'293.75
15.10.2025		16571 KSL INGENIEURE A 16. Akonto Strasse San. Gaispelweg	K+ 253342		2000001	969.80		500'263.55
30.11.2025		KREDI Fakturen			2000001			501'904.80
19.11.2025		16571 KSL INGENIEURE A 17. Akonto Strasse San. Gaispelweg	K+ 253866		2000001	1'641.25		501'904.80

Kostenträger 16150501021 Gaispelweg, Sanierung Strasse

1 Einwohnergemeinde

Konto, Kart 501000

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026)

BelDatum	C	Text	Beleg	G	Kart/Kto Proj	Soll	Haben	Saldo
31.12.2025		KREDI Fakturen			2000001			546'274.60
17.12.2025		16319 MURII, MUTZ & BR Gaispelweg 8/Instandstellungsarbeiten Gärten 2. Etappe	K+ 254270		2000001	1'725.20		503'630.00
17.12.2025		16319 MURII, MUTZ & BR Gaispelweg 8/Instandstellungsarbeiten Gärten 1. Etappe	K+ 254271		2000001	4'440.90		508'070.90
17.12.2025		16319 MURII, MUTZ & BR Gaispelweg/Instandstellung Installationsplatz Parz. 5224	K+ 254272		2000001	6'373.60		514'444.50
19.12.2025		78071249 ROBERIT AG San. Gaispelweg WL	K+ 254353		2000001	1'471.75		515'916.25
19.12.2025		16324 AEW ENERGIE AG Strassenbeleuchtung Gaispelweg	K+ 254354		2000001	21'081.90		536'998.15
31.12.2025		16200 KOCH + PARTNER Vermessungsrechnung 28.11.2026 -27.01.2026	K+ 254722		2000001	9'276.45		546'274.60
28.02.2026		KREDI Fakturen			2000001			569'668.90
03.02.2026		78072433 RAFFAEL MEIER MA Nachzahlung RG 14427	K+ 260262		2000001	14.05		546'288.65
25.02.2026		78071905 TOZZO AG AARGAU Schlussrechnung Strassenbau Arbeiten Gaispelweg	K+ 260524		2000001	23'380.25		569'668.90
30.04.2026		KREDI Fakturen			2000001			571'276.30
22.04.2026		16571 KSL INGENIEURE A Schlussrechnung San. Gaispelweg Strasse	K+ 261151		2000001	1'607.40		571'276.30
Total Kostenart		**501000 Strassen / Verkehrswege**				**571'276.30**	**0.00**	**571'276.30**
Budget								**1'580'200.00**
Abweichung								**-1'008'923.70**

Kostenträger Soll		**571'276.30**
Kostenträger Haben		**0.00**
Kostenträger	**16150501021 Gaispelweg, Sanierung Strasse**	**571'276.30**
Budget		**1'580'200.00**
Budget Abweichung		**-1'008'923.70**

KSL INGENIEURE

Zusammenzug Strassenbau

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**
Projekt-Nr.:	**F.224057**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**
Kt. Gde.	**6150.5010.21**

Verpflichtungskredit				**940'200.00**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**

Kosteneineihten		**Kostenstand:**		**571'276.30**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
		Diverses	*37'541.55*	*3'037.45*	45'820.90
		Ingenieur / KSL	*46'450.30*	*3'762.50*	50'212.80
		Strassenbau /Tozzo	*432'566.80*	*35'037.95*	467'604.75
		Gartenarbeiten / Murii, Mutz & Bretscher	*5'734.25*	*431.85*	6'166.10
		Markierungen / Roberit AG	*1'361.45*	*110.30*	1'471.75

Kontrollblatt Diverses Strassenbau

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**
Projekt-Nr.:	**F.224057**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**
Kt. Gde.	**6150.5010.21**

Vertrag 45'820.90

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
	Diverses/UVG			

Rechnungen Kostenstand: 100% 45'820.90

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
06.11.2024		Erich Schweizer, Benutzung Grundstück für Installationsplatz			1'300.00
13.11.2024		Kämpfer Forst, Rodung Baum Installationsplatz, Rg. RE-3212			724.25
06.01.2024		PNP Geologie & Geotechnik AG, Rg. Nr. 40007557 / 1			3'045.70
24.01.2025		Kämpfer Forst, Rodung Baum Installationsplatz, Rg. RE-3329	*637.20*	*51.60*	688.80
28.02.2025		Kämpfer Forst, Rodung Baum Installationsplatz, Rg. RE-3393	*270.00*	*21.85*	291.85
08.04.2025		PNP Geologie & Geotechnik Rg. Nr. 440007815/2	*901.60*	*73.05*	974.65
05.06.2025		Hürzeler Holzbau AG, Rg. 27931	*1'750.00*	*141.75*	1'891.75
03.07.2025		Maler Meier, Rg. Nr. 14427			157.90
05.12.2025		Murri, Mutz & Bretscher, Rg. Nr. 18862	*5'899.20*	*474.40*	6'373.60
15.12.2025		AEW Energie AG, Rg. 90036781	*19'502.20*	*1579.70*	21'081.90
27.01.2026		Geometer - Grenzrekonstruktion, Rg. 2025560041	*8'581.35*	*695.10*	9'276.45
03.02.2026		Maler Meier, Rg. Nr. 14427 Nachzahlung			14.05

KSL INGENIEURE

Kontrollblatt Unternehmer Bauingenieur Wasser

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**KSL Ingenieure AG**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Dammstrasse 3**
Auftrags Nr.:	**7101.5030.24**	Ort:	**5070 Frick**
Sachbearbeiter:		Projektleiter:	**Marco Cafaro**
PMS-Nr.:			

Vertrag		21'343.20		**23'072.00**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
07.03.2024	Grundvertrag (Anteil 32%)	*20'721.55*	*1'678.45*	22'400.00
	Nebenkosten 3%	*621.65*	*50.35*	672.00

Rechnungen	**Kostenstand:**	**100%**	21'343.35		**23'072.30**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
5.04.2024		Rechnungs.Nr. 20240871: 1. Akonto	*896.05*	*72.55*	968.60
		Nebenkosten	*26.90*	*2.20*	29.10
07.05.2024		Rechnungs.Nr. 20241152: 2. Akonto	*896.05*	*72.55*	968.60
		Nebenkosten	*26.90*	*2.20*	29.10
14.06.2024		Rechnungs.Nr. 20241459: 3. Akonto	*896.05*	*72.55*	968.60
		Nebenkosten	*26.90*	*2.20*	29.10
09.07.2024		Rechnungs. Nr. 20241723: 4. Akonto	*640.00*	*51.85*	691.85
		Nebenkosten	*19.20*	*1.55*	20.75
14.08.2024		Rechnungs. Nr. 20242058: 5. Akonto	*960.00*	*77.75*	1'037.75
		Nebenkosten	*28.80*	*2.35*	31.15
10.09.2024		Rechnungs. Nr. 20242207: 6. Akonto	*480.00*	*38.90*	518.90
		Nebenkosten	*14.40*	*1.15*	15.55
29.10.2024		Rechnungs. Nr. 20242708: 7. Akonto	*1'184.00*	*95.90*	1'279.90
		Nebenkosten	*35.50*	*2.90*	38.40
16.12.2024		Rechnungs. Nr. 20243185: 8. Akonto	*1'760.00*	*142.55*	1'902.55
		Nebenkosten	*52.80*	*4.30*	57.10
10.02.2025		Rechnungs. Nr. 20250248: 9. Akonto	*1'600.00*	*129.60*	1'729.60
		Nebenkosten	*48.00*	*3.90*	51.90
24.03.2025		Rechnungs. Nr. 20250630: 10. Akonto	*640.00*	*51.85*	691.85
		Nebenkosten	*19.20*	*1.55*	20.75
09.04.2025		Rechnungs. Nr. 20250777: 11. Akonto	*960.00*	*77.75*	1'037.75
		Nebenkosten	*28.80*	*2.35*	31.15
12.05.2025		Rechnungs. Nr. 20251042: 12. Akonto	*960.00*	*77.75*	1'037.75
		Nebenkosten	*28.80*	*2.35*	31.15
12.06.2025		Rechnungs. Nr. 20251358: 13. Akonto	*3'200.00*	*259.20*	3'459.20
		Nebenkosten	*96.00*	*7.80*	103.80
14..07.2025		Rechnungs. Nr. 20251647: 14. Akonto	*1'280.00*	*103.70*	1'383.70
		Nebenkosten	*38.40*	*3.10*	41.50
09.09.2025		Rechnungs. Nr. 20252103: 15. Akonto	*2'560.00*	*207.40*	2'767.40
		Nebenkosten	*76.80*	*6.20*	83.00
09.10.2025		Rechnungs. Nr. 20252319: 16. Akonto	*416.00*	*33.70*	449.70
		Nebenkosten	*12.50*	*1.00*	13.50
13.11.2025		Rechnungs. Nr. 20252672: 17. Akonto	*704.00*	*57.05*	761.05
		Nebenkosten	*21.10*	*1.70*	22.80
16.04.2026		Rechnungs. Nr. 20260775: Schlussrechnung	*689.50*	*55.85*	745.35
		Nebenkosten	*20.70*	*1.70*	22.40

Abweichungen (Endkostenprognosen) bezüglich Vertrag					
Datum	**Nr.**	**Begründung Abweichung**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**

Kontrollblatt - Baumeister Strasse

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**Tozzo AG**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Bahnhofstrasse 162**
Kt. Gde.	**6150.5010.21**	Ort:	**4313 Möhlin**
		Projektleiter:	**Beni Sprenger**

Vertrag				**440'570.80**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
	Werkvertrag			440'570.80

Rechnungen			**Kostenstand:**	**106%**	**467'604.75**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
20.09.2023		1. Akontorechnung, Rg. Nr. 102005337	*15'548.20*	*1'259.40*	16'807.60
04.07.2025		2. Akontorechnung, Rg. Nr. 102006321	*204'679.40*	*16579.05*	221'258.45
03.10.2025		3. Akontorechnung, Rg. Nr. 102007096	*190'710.85*	*15'447.60*	206'158.45
20.02.2026		Schlussrechnung, Rg. Nr. 102008251	*21'628.35*	*1751.90*	23'380.25

KSL INGENIEURE

Kontrollblatt - Gärtner

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**Murii, Mutz & Bretscher**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Schorenweg 9**
Auftrags Nr.:		Ort:	**4144 Arlesheim**
Sachbearbeiter:		Projektleiter:	**Mihail Murii**
PMS-Nr.:			

Vertrag 6'421.15

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
17.04.2025	Offerte 3368	*4'140.00*	*335.35*	4'475.35
11.09.2025	Offerte 3946	*1'800.00*	*145.80*	1'945.80

Rechnungen Kostenstand: 96% 6'166.10

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
05.12.2025		Schlussrechnung, Rg. Nr. 18863	*4'136.55*	*304.35*	4'440.90
05.12.2025		Schlussrechnung, Rg. Nr. 18864	*1'597.70*	*127.50*	1'725.20

Kontrollblatt - Markierer

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**Roberit AG**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Hauserstrasse 53**
Kt. Gde.	**6150.5010.21**	Ort:	**5210 Windisch**
		Projektleiter:	**René Ursprung**

Vertrag 1'701.50

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	inkl. MwSt.
25.11.2025	Offerte	*1'574.00*	*127.50*	1'701.50

Rechnungen Kostenstand: 86% 1'471.75

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	inkl. MwSt.
18.12.2025		Schlussrechnung, Rg. 20251367	*1'361.45*	*110.30*	1'471.75