Abteilung Finanzen Magden

Kreditabrechnung Nr. 246

Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung

Gemeindeversammlungsbeschluss vom 1.12.2023, Kredit CHF 383'800

Detailangaben / Aufteilung		
Bilanz / Erfolgsrechnung	**Anlage-Nr.**	**Beschreibung**
14031.01 / 7101.3300.31	100'737	Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung

Abrechnungsdatum: 01.05.2026

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 383'800.00
Objekt	Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 1.12.2023

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.5030.24	Fr.	334'046.85
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr.	27'057.95
Total Bruttoanlagekosten		Fr.	361'104.80

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	383'800.00
Kreditunterschreitung	Fr.	-22'695.20

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	Fr.	0.00
abz. Vorsteuerkürzung	Fr.	0.00
Total Einnahmen	Fr.	0.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr.	334'046.85
Total Einnahmen ohne abgelieferte MWST	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	334'046.85

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
Tiefbauten Wasserwerk		100'737	14031.01	7101.3300.31	Fr.	334'046.85
Total der Nettoinvestition:					Fr.	334'046.85
Das Total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr.	0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.

Abweichung innerhalb Verpflichtungskredit von +/-10%.

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass
- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

4312 Magden, 1.6.2026

GEMEINDE MAGDEN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

GEMEINDERAT MAGDEN
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Magden hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

4312 Magden, 23.6.2026

FINANZKOMMISSION MAGDEN
Präsident/-in

Aktuarin/-in

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Magden hat am _____ die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

4312 Magden, _____

GEMEINDERAT MAGDEN
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Anlage 100737 Gaispelweg, WL Ersatz

1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum: 01.01.2014-31.12.2027 Geschäftsjahre 2014/2027 Istzahlen
Einwohnergemeinde Magden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNrLaufNr	Soll	Haben	Saldo
Saldofeld	10 Anschaffungskosten						
Buchungskreis	1 FIBU						
01.12.2024	IR 2024	572	1638	0	63'518.55		63'518.55
01.12.2025	IR 2025	1221	1604	0	261'197.05		324'715.60
30.04.2026	IR 2026	4	573	0	9'331.25		334'046.85
Total					334'046.85	0.00	334'046.85
Saldofeld	15 Zugänge						
Buchungskreis	1 FIBU						
01.12.2024	IR 2024	572	1638	0	63'518.55		63'518.55
01.12.2025	IR 2025	1221	1604	0	261'197.05		324'715.60
30.04.2026	IR 2026	4	573	0	9'331.25		334'046.85
Total					334'046.85	0.00	334'046.85
Saldofeld	90 Restwert						
Buchungskreis	1 FIBU						
01.12.2024	IR 2024	572	1638	0	63'518.55		63'518.55
01.12.2025	IR 2025	1221	1604	0	261'197.05		324'715.60
30.04.2026	IR 2026	4	573	0	9'331.25		334'046.85
Total					334'046.85	0.00	334'046.85

Kostenträger 17101503024 Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung

1 Einwohnergemeinde

Konto, Kart 503000

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026)

BelDatum	C	Text	Beleg	G	Kart/Kto Proj	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag								**0.00**
31.07.2024		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			712.60
18.07.2024		16571 KSL INGENIEURE A 4. Akonto San. Gaispelweg 111 8.10 I	K+ 241905		2000001	712.60 -53.40		712.60 659.20
31.08.2024		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			1'781.50
23.08.2024		16571 KSL INGENIEURE A 5. Akontorechnung / Sanierung Gai spelweg / Juli 2024 111 8.10 I	K+ 242354		2000001	1'068.90 -80.10		1'728.10 1'648.00
12.09.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gai spelweg 1. Akontorechnung / Anteil Wasserleitung 111 I 8.1%	1029		1015581	997.70 -74.75		2'779.20 2'570.95
12.09.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gai spelweg 2. Akontorechnung / Anteil Wasserleitung 111 I 8.1%	1031		1015581	997.70 -74.75		3'776.90 3'493.90
12.09.2024		KSL Ingenieure AG, Sanierung Gai spelweg 3. Akontorechnung / Anteil Wasserleitung 111 I 8.1%	1033		1015581	997.70 -74.75		4'774.60 4'416.85
30.09.2024		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			5'309.05
12.09.2024		16571 KSL INGENIEURE A 6. Akonto San. Gaispelweg 111 8.10 I	K+ 242574		2000001	534.45 -40.05		4'951.30 4'911.25
31.10.2024		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			6'627.35
31.10.2024		16571 KSL INGENIEURE A 7. Akonto Wasser San. Gaispelweg 111 8.10 I	K+ 243108		2000001	1'318.30 -98.80		6'229.55 6'130.75
31.12.2024		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			68'663.60
12.12.2024		16479 GEBR. MEIER AG Sanierung Gaispelweg/Rohrleitung sbau 111 8.10 I	K+ 243697		2000001	60'076.60 -4'501.60		66'207.35 61'705.75
31.12.2024		16571 KSL INGENIEURE A San. Gaispelweg 8. Akonto Wasser 111 8.10 I	K+ 243935		2000001	1'959.65 -146.85		63'665.40 63'518.55
31.01.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			124'118.90
31.01.2025		16479 GEBR. MEIER AG 2. Akonto San. Gaispelweg Rohrlei tungsbau 111 8.10 I	K+ 250235		2000001	55'455.30 -4'155.30		118'973.85 114'818.55
28.02.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			169'421.10
20.02.2025		16571 KSL INGENIEURE A 9. Akonto Wasser San. Gaispelweg 111 8.10 I	K+ 250469		2000001	1'781.50 -133.50		116'600.05 116'466.55
27.02.2025		78071905 TOZZO AG AARGAU 1. Akonto San. Gaispelweg 111 8.10 I	K+ 250505		2000001	43'520.70 -3'261.05		159'987.25 156'726.20
31.03.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			170'133.70

Kostenträger 17101503024 Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung

1 Einwohnergemeinde

Konto, Kart 503000

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026)

BelDatum	C	Text	Beleg	G	Kart/Kto Proj	Soll	Haben	Saldo
27.03.2025		16571 KSL INGENIEURE A 10. Akonto San. Gaispelweg Wasser	K+ 250826		2000001	712.60		157'438.80
		111 8.10 I				-53.40		157'385.40
31.05.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			172'271.50
01.05.2025		16571 KSL INGENIEURE A 11. Akonto Wasser San. Gaispelwe g	K+ 251212		2000001	1'068.90		158'454.30
		111 8.10 I				-80.10		158'374.20
22.05.2025		16571 KSL INGENIEURE A 12. Akonto San. Gaispelweg Wass er	K+ 251564		2000001	1'068.90		159'443.10
		111 8.10 I				-80.10		159'363.00
30.06.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			175'834.50
20.06.2025		16571 KSL INGENIEURE A 13. Akonto San. Gaispelweg Wass er	K+ 251873		2000001	3'563.00		162'926.00
		111 8.10 I				-267.00		162'659.00
31.07.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			228'664.50
17.07.2025		78071905 TOZZO AG AARGAU 2. Akonto San. Gaispelweg Arbeite n Etappe 2 Wasserversorgung	K+ 252219		2000001	51'404.80		214'063.80
		111 8.10 I				-3'851.80		210'212.00
24.07.2025		16571 KSL INGENIEURE A 14. Akonto Wasser San. Gaispelwe g	K+ 252251		2000001	1'425.20		211'637.20
		111 8.10 I				-106.80		211'530.40
30.09.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			231'514.90
18.09.2025		16571 KSL INGENIEURE A San. Gaispelweg 15. Akonto WW	K+ 253075		2000001	2'850.40		214'380.80
		111 8.10 I				-213.60		214'167.20
31.10.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			333'529.50
09.10.2025		78071905 TOZZO AG AARGAU 3. Akonto San. Gaispelweg Arbeite n Etappe 3 Wasserversorung	K+ 253241		2000001	82'142.05		296'309.25
		111 8.10 I				-6'154.95		290'154.30
15.10.2025		16571 KSL INGENIEURE A 16. Akonto Wasser San. Gaispelwe g	K+ 253352		2000001	463.20		290'617.50
		111 8.10 I				-34.70		290'582.80
29.10.2025		16479 GEBR. MEIER AG 3. Akonto San. Gaispelweg	K+ 253504		2000001	19'409.35		309'992.15
		111 8.10 I				-1'454.35		308'537.80
30.11.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			334'313.35
26.11.2025		16571 KSL INGENIEURE A 17. Akonto Wasser San. Gaispelwe g	K+ 253947		2000001	783.85		309'321.65
		111 8.10 I				-58.75		309'262.90
31.12.2025		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			351'017.70
31.12.2025		16479 GEBR. MEIER AG Schlussrechnung Rohrleitungsbau San. Gaispelweg	K+ 254676		2000001	16'704.35		325'967.25
		111 8.10 I				-1'251.65		324'715.60

Kostenträger 17101503024 Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung

1 Einwohnergemeinde

Konto, Kart 503000

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026)

BelDatum	C	Text	Beleg	G	Kart/Kto Proj	Soll	Haben	Saldo
28.02.2026		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			360'337.05
25.02.2026		78071905 TOZZO AG AARGAU Schlussrechnung Wasserversorgung Arbeiten Gaispelweg	K+ 260526		2000001	9'319.35		334'034.95
		111 8.10 I				-698.30		333'336.65
30.04.2026		KREDI Fakturen 111 I 8.1%			2000001			361'104.80
22.04.2026		16571 KSL INGENIEURE A Schlussrechnung San. Gaispelweg Wasser	K+ 261159		2000001	767.75		334'104.40
		111 8.10 I				-57.55		334'046.85
Total Kostenart		**503000 Tiefbauten**				**334'046.85**	**0.00**	**334'046.85**
Budget								**643'800.00**
Abweichung								**-309'753.15**

Kostenträger Soll		**334'046.85**
Kostenträger Haben		**0.00**
Kostenträger	**17101503024 Gaispelweg, Ersatz Wasserleitung**	**334'046.85**
Budget		**643'800.00**
Budget Abweichung		**-309'753.15**

KSL INGENIEURE

Zusammenzug Wasserleitung

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**
Projekt-Nr.:	**F.224057**
Projekt:	**Ersatz Wasserleitung Gaispelweg, Magden**
Kt. Gde.	**7101.5030.24**

Verpflichtungskredit				**383'800.00**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**

Kosteneineihten		**Kostenstand:**		**361'104.80**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
		Sanitär / Gebr. Meier	*140'282.70*	*11'362.90*	151'645.60
		Ingenieur / KSL	*21'343.35*	*1'728.95*	23'072.30
		Tiefbau /Tozzo	*172'420.80*	*13'966.10*	186'386.90

Kontrollblatt - Sanitär Wasserversorgung

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**Gebr. Meier AG Rohrleitung.**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Klärstrasse 5**
Kt. Gde.	**7101.5030.24**	Ort:	**4617 Gunzgen**
		Projektleiter:	**Alban Gjuraj**

Vertrag				**147'174.25**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
08.07.2024	Offerte (5% Rabatt)			147'174.25

Rechnungen		**Kostenstand:**	**103%**		**151'645.60**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
29.11.2024		Akontorechnung, Rg. Nr. 1047005	*55'575.00*	*4'501.60*	60'076.60
23.01.2025		2. Akontorechnung Rg. Nr. 1050832	*51'300.00*	*4'155.30*	55'455.30
17.10.2025		3. Akontorechnung Rg. Nr.1067123	*17'955.00*	*1'454.35*	19'409.35
21.01.2026		Schlussrechnung Rg. Nr. 1073235	*15'452.70*	*1'251.65*	16'704.35

KSL INGENIEURE

Kontrollblatt Unternehmer Bauingenieur Wasser

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**KSL Ingenieure AG**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Dammstrasse 3**
Auftrags Nr.:	**7101.5030.24**	Ort:	**5070 Frick**
Sachbearbeiter:		Projektleiter:	**Marco Cafaro**
PMS-Nr.:			

Vertrag		21'343.20		**23'072.00**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
07.03.2024	Grundvertrag (Anteil 32%)	*20'721.55*	*1'678.45*	22'400.00
	Nebenkosten 3%	*621.65*	*50.35*	672.00

Rechnungen	**Kostenstand:**	**100%**	21'343.35		**23'072.30**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
15.04.2024		Rechnungs.Nr. 20240871: 1. Akonto	*896.05*	*72.55*	968.60
		Nebenkosten	*26.90*	*2.20*	29.10
07.05.2024		Rechnungs.Nr. 20241152: 2. Akonto	*896.05*	*72.55*	968.60
		Nebenkosten	*26.90*	*2.20*	29.10
14.06.2024		Rechnungs.Nr. 20241459: 3. Akonto	*896.05*	*72.55*	968.60
		Nebenkosten	*26.90*	*2.20*	29.10
09.07.2024		Rechnungs. Nr. 20241723: 4. Akonto	*640.00*	*51.85*	691.85
		Nebenkosten	*19.20*	*1.55*	20.75
14.08.2024		Rechnungs. Nr. 20242058: 5. Akonto	*960.00*	*77.75*	1'037.75
		Nebenkosten	*28.80*	*2.35*	31.15
10.09.2024		Rechnungs. Nr. 20242207: 6. Akonto	*480.00*	*38.90*	518.90
		Nebenkosten	*14.40*	*1.15*	15.55
29.10.2024		Rechnungs. Nr. 20242708: 7. Akonto	*1'184.00*	*95.90*	1'279.90
		Nebenkosten	*35.50*	*2.90*	38.40
16.12.2024		Rechnungs. Nr. 20243185: 8. Akonto	*1'760.00*	*142.55*	1'902.55
		Nebenkosten	*52.80*	*4.30*	57.10
0.02.2025		Rechnungs. Nr. 20250248: 9. Akonto	*1'600.00*	*129.60*	1'729.60
		Nebenkosten	*48.00*	*3.90*	51.90
24.03.2025		Rechnungs. Nr. 20250630: 10. Akonto	*640.00*	*51.85*	691.85
		Nebenkosten	*19.20*	*1.55*	20.75
09.04.2025		Rechnungs. Nr. 20250777: 11. Akonto	*960.00*	*77.75*	1'037.75
		Nebenkosten	*28.80*	*2.35*	31.15
12.05.2025		Rechnungs. Nr. 20251042: 12. Akonto	*960.00*	*77.75*	1'037.75
		Nebenkosten	*28.80*	*2.35*	31.15
12.06.2025		Rechnungs. Nr. 20251358: 13. Akonto	*3'200.00*	*259.20*	3'459.20
		Nebenkosten	*96.00*	*7.80*	103.80
14..07.2025		Rechnungs. Nr. 20251647: 14. Akonto	*1'280.00*	*103.70*	1'383.70
		Nebenkosten	*38.40*	*3.10*	41.50
09.09.2025		Rechnungs. Nr. 20252103: 15. Akonto	*2'560.00*	*207.40*	2'767.40
		Nebenkosten	*76.80*	*6.20*	83.00
09.10.2025		Rechnungs. Nr. 20252319: 16. Akonto	*416.00*	*33.70*	449.70
		Nebenkosten	*12.50*	*1.00*	13.50
13.11.2025		Rechnungs. Nr. 20252672: 17. Akonto	*704.00*	*57.05*	761.05
		Nebenkosten	*21.10*	*1.70*	22.80
16.04.2026		Rechnungs. Nr. 20260775: Schlussrechnung	*689.50*	*55.85*	745.35
		Nebenkosten	*20.70*	*1.70*	22.40

KSL INGENIEURE

Kontrollblatt - Baumeister Wasserversorgung

Auftraggeber:	**Gemeinde Magden**	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	**F.224057**	Firma:	**Tozzo AG**
Projekt:	**Sanierung Gaispelweg, Magden**	Adresse:	**Bahnhofstrasse 162**
Kt. Gde.	**7101.5030.24**	Ort:	**4313 Möhlin**
		Projektleiter:	**Beni Sprenger**

Vertrag				**188'702.75**
Datum	**Vertrag / Zusatzverträge**	*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
	Werkvertrag			188'702.75

Rechnungen			**Kostenstand:**	**99%**		**186'386.90**
Datum	**KSL Nr.**	**Rechnungstyp**		*exkl. MwSt.*	*MwSt.*	**inkl. MwSt.**
20.02.2023		1. Akontorechnung, Rg. Nr. 102005335		*40'259.65*	*3'261.05*	43'520.70
04.07.2025		2. Akontorechnung, Rg. Nr. 102006320		*47'553.00*	*3'851.80*	51'404.80
03.10.2025		3. Akontorechnung, Rg. Nr. 102007095		*75'987.10*	*6'154.95*	82'142.05
20.02.2025		Schlussrechnung, Rg. Nr. 102008250		*8'621.05*	*698.30*	9'319.35